Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 4
http://www.istitutocomprensivoperugia4.it/
Via P. da Palestrina snc, 06124 Perugia - Tel./Fax 075-33752
Mail: pgic868005@istruzione.it - pgic868005@pec.istruzione.it
CF: 94160720549

Prot. n. vedi segnatura

Agli atti della scuola
Al sito web della scuola
Alla ditta Pucciufficio srl

VERBALE DI COLLAUDO FORNITURA DIGITAL BOARD

Progetto: PON - "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1:
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Codice Progetto:13-1-2A-FESR-PON-UM-2021-28 **CUP: B99J21017480006**

CIG: 908965194A

Il giorno 17 maggio 2022 alle ore 9.00 ha inizio la procedura relativa al collaudo dei dispositivi consegnati e installati da parte della ditta Pucciufficio srl individuata con Determina prot. n. 1614/U del 27/01/2022 per la fornitura di attrezzature ed arredi previsti nella trattativa diretta su MEPA n. 1241725 prot. n. 2351 del 10/02/2022 per la realizzazione del progetto sopra indicato.

Al collaudo sono presenti

Il Progettista incaricato dal DS Ins. Martina Sabatini come da incarico prot. n. 148/E del 07/01/2022

Il Collaudatore incaricato dal DS Ins. Roberto Battilocchi come da incarico prot. n. 84/E del 04/01/2022

Per la Pucciufficio srl il Sig. Valerio Passeri

Premesso che al momento della consegna il collaudatore ha già provveduto a:

- Consultare l'integrità dei colli consegnati dalla stessa ditta
- Ispezionare il contenuto degli imballaggi originali dei beni

- Confermare la dislocazione e predisposizione delle attrezzature e dei dispositivi come previsto dal progettista, ai fini di una ottimale fruizione delle stesse.

Si procede, pertanto, alla verifica e al collaudo delle seguenti attrezzature:

n. 32 Monitor interattivi SAMSUNG FLIP2.0 65"
di cui n. 4 montati su carrello a pavimento con mensola per TV/Monitor 37"-100

Esaminata la perfetta corrispondenza dei dispositivi e delle attrezzature fornite alle specifiche tecniche si procede ad accertare:

- La piena efficienza e funzionalità delle attrezzature dei dispositivi così come messi in opera; installati e configurati dalla Ditta secondo contratto;
- Che i dispositivi e le attrezzature così come forniti, installati e configurati risultano qualitativamente idonei allo scopo cui sono stati destinati.

Si attesta, inoltre:

- Che i dispositivi sono nuovi di fabbrica e le caratteristiche tecniche sono comprovate da schede tecniche e certificazioni in lingua italiana;
- Che i dispositivi e le attrezzature forniti hanno le caratteristiche tecniche conformi a quelle previste nell'ordine.
- Che i dispositivi presentano la garanzia ufficiale dei produttori di mesi 36
- Che tutti i dispositivi sono a ridotto consumo energetico
- Che le componenti in plastica delle varie attrezzature e dei vari dispositivi sono conformi alla Direttiva 67/58/CEE
- Di riconoscere in stato di regolare funzionamento tutti i dispositivi così come installati e configurati.
- La ditta Pucciufficio srl si impegna come da contratto ad erogare nel tempo:
- Assistenza, manutenzione e formazione di tutto quanto installato per mesi 36

Dopo le verifiche e le rispettive osservazioni si dichiara che: i dispositivi acquistati, installati e configurati sono stati verificati dal punto di vista delle specifiche tecniche, di messa in opera, di installazione, di configurazione e di funzionamento e la verifica si è conclusa con esito positivo. Pertanto si certifica il regolare funzionamento della fornitura del materiale e dei lavori.
Le operazioni di collaudo si concludono alle ore 13.00 con la redazione e la sottoscrizione del presente verbale.

Letto approvato e sottoscritto:
Ins. Martina Sabatini (Progettista) Martina Sabatini

DSGA/MMP

Ins. Roberto Battilocchi (Collaudatore) Roberto Battilocchi

Sig. Valerio Passeri (Pucciufficio)

Firma per presa d'atto di quanto sopra dichiarato e sottoscritto

Dott.ssa Maria Cristina Bonaldi (DS) Maria Cristina Bonaldi

Dott.ssa Maria Michela Pagliari (DSGA) Maria Michela Pagliari

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 4

DSGA/MMP